
Sportplatz Niderwis
Sanierung Beleuchtung

Gemeinde Elsau

• rund 3’700 Einwohner
• 7 Dörfer und Weiler
• grenzt östlich an Stadt Winterthur
• Gemeindefläche 804 Hektaren

Gemeindewerke Elsau Kennzahlen Gemeindewerke



Sportplatz Niderwis
Sanierung Platzbeleuchtung

FC Räterschen

Sportplatz Niderwis
Sanierung Platzbeleuchtung

Sportplatz Niderwis

Ausgangslage 

• Spielfeld beleuchtet mit 6 Masten 
Lichtpunkte auf 14 Meter Höhe

• 2000 Watt Halogen-Metalldampf-
Lampen

• Alte Projektpläne vorhanden
• Zugschächte ungenau bekannt

Ziele der Sanierung 

• normgerechte 
Beleuchtung des
1. Spielfelds des 
FC Räterschen 

• Ersatz der 
Hauptverteilung  des 
Garderobengebäudes



Weg zum Ziel

• Geschätzte Kosten durch 
Unternehmer bei ca. 
CHF 80’000 

• Vergabe durch den 
Gemeinderat, mit 
mindestens drei Offerten

• Wer kann solche Arbeiten 
planen, ausschreiben, 
vergleichen, leiten und 
abrechnen?

Zugschächte suchen

• Die Hälfte der Zugschächte muss gesucht werden
• Einige waren mit Erde aufgefüllt
• Diese wurden mit Kanalspülfahrzeug abgesogen 

Mastprüfung Mastprüfung



Roch-Standsicherheitsprüfung Resultat Mastprüfung

2 Meter fehlen!

• Die geprüften und für gut befundenen Masten mit 
14 Meter Höhe genügen den Normen des 
Fussballverbandes nicht.

• Bei neuen Plätzen in der Amateurliga müssen die 
Lichtpunkte auf 16 Meter Höhe sein.

• Konsequenz: 
Neue Masten -> Mehrkosten CHF 23’000

2 Meter fehlen! Aber wieso?

Idee 1: 
Fussballverband anfragen ob, wenn alle übrigen 
Werte eingehalten werden, auch 14 Meter genügen.



2 Meter fehlen! Aber wieso?

Idee 2: 
Kleinere und leichtere Lampen einsetzen.
Geht nicht wir, haben schon das Optimum geplant.

2 Meter fehlen! Aber wieso?

Idee 3: 
Mastverlängerung auf 16 Meter
Geht nicht, Prüflabor sichert eine Standfestigkeit nur 
bis 15.5 Meter zu mit einem Prüfungsintervall 
von 6 Jahren. 

2 Meter fehlen! Aber wieso?

Idee 4: 
Wir bauen einfach mit 15.5 Meter Höhe
Dieses Risiko war uns dann doch zu gross, so hätte 
der FCR keinen normgerechten Platz mehr gehabt 
für Heimspiele.

2 Meter fehlen! Aber wieso?

Idee 5: 
Wir bauen einfach mit 16 Meter Höhe.
Mit dieser Vorgabe wollten die EKZ das Mandat 
sofort beenden, da Verletzungen von 
Sicherheitsstandards nicht abgemahnt werden 
können.



Lösung endlich gefunden!

Idee 6: 
Prüfungsintervall verkürzen
Das Prüflabor bestätigte uns, dass die Masten auch 
bis auf 16 Meter Höhe verlängert werden können, 
wenn das Prüfungsintervall von 6 auf 5 Jahre 
verkürzt wird. 

Planung

Planung Submission Elektroarbeiten

• Submission im Einladungsverfahren
• Zuschlagskriterium 100 % Preis
• Drei bewährte Unternehmer aus der Region



Montage Prüfung

Ziel erreicht! Kostenzusammenstellung

Kosten inkl. MwSt.
Mastprüfung 5'000.00
Aufnahme Rohranlage 2'500.00
Submission, Bauleitung 6'000.00
Ersatz Hauptverteilung 7'000.00
Ersatz Wegbeleuchtung 10'500.00
Ersatz Beleuchtung Hauptspielfeld 70'000.00
Total: 101'000.00



Fazit

• Beizug externe Planung 
zahlte sich aus

• Normen und deren 
Auswirkungen des  
Fussballverbands sind für 
Laien schwer verständlich

• Normen und deren 
Auswirkungen des 
Fussballverbands stellen 
kleine Gemeinden vor 
grosse finanzielle Hürden 


